
21-3-2022

# Progress Report

**ACME TOOLKITS** 

Grupo E2.04



#### https://github.com/RafaJF/Acme-Toolkits

CIEZAR LANZA, EDUARDO | educielan@alum.us.es JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, RAFAEL ÁNGEL | rafjimfer@alum.us.es RIVERO GALLARDO, JESÚS ANTONIO | jesrivgal@alum.us.es SALAZAR CABALLERO, ALBERTO | albsalcab@alum.us.es TORO VALLE, DANIEL | dantorval@alum.us.es VILLAZÁN TORRES, FRANCISCO | fraviltor@alum.us.es

Progress Report

### Grupo E2.04

## Contenido

Hist	orial de	versiones	2
1.	Resum	en	3
		de progreso	
	2.1.	Entregable 1	3
	2.2.	Entregable 2	6

Progress Report Grupo E2.04

# Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio							
V1.0	01/03/2022	Creación	del	documento	у	adición	de	los	apartados
		correspondientes a este.							
V2.0	21/03/2022	Adición de los apartados correspondientes al entregable 2.							

### 1. Resumen

En este documento el progreso del trabajo redactado por parte del equipo. Para realizar este documento el equipo rellena una tabla predefinida por cada tarea que se haya ido realizando, dando detalles concisos sobre cómo ha sido el desarrollo de la tarea.

# 2. Tabla de progreso

### 2.1. Entregable 1

Id de la tarea:	001
Miembros que la realizaron:	Rafael Ángel Jiménez Fernández
Breve descripción	Upload the starter project
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	002/003/004/005/006/007
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Update CONTRIBUTORS.txt
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	009
Miembros que la realizaron:	Daniel Toro Valle
Breve descripción	Modify the anonymous menu
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	010
Miembros que la realizaron:	Rafael Ángel Jiménez Fernández
Breve descripción	The system must be internationalised
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	011
Miembros que la realizaron:	Eduardo Ciezar Lanza
Breve descripción	Customise your starter project
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	012
Miembros que la realizaron:	Eduardo Ciezar Lanza, Jesus Rivero Gallardo,
	Rafael Ángel Jiménez Fernández

Breve descripción	Produce a workgroup report
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	013
Miembros que la realizaron:	Francisco Villazán Torres
Breve descripción	Produce a planning report
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	014
Miembros que la realizaron:	Alberto Salazar Caballero
Breve descripción	Produce a progress report
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	015
Miembros que la realizaron:	Jesús Antonio Rivero Gallardo
Breve descripción	Produce a report on how you have a set up your development configuration
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	016
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Produce a report that describes what you know about the architecture of a WIS
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	017
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Produce a report that describes what you know about testing a WIS
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	018
Miembros que la realizaron:	Rafael Ángel Jiménez Fernández
Breve descripción	Create a release
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	

Id de la tarea:	019
Miembros que la realizaron:	Eduardo, Daniel

Breve descripción	Revisar el entregable para comprobar que se
	cumplen los criterios
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Daily
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Si

### 2.2. Entregable 2

Id de la tarea:	R01
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Spring planning 08/03/2022
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	020
Miembros que la realizaron:	Francisco
Breve descripción	Crear los roles inventor y patrón
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	021
Miembros que la realizaron:	Rafael Ángel Jiménez Fernández
Breve descripción	Crear la entidad "Chirp"
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	022
Miembros que la realizaron:	Jesús Rivero
Breve descripción	Crear la entidad "Announcement"
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	023
Miembros que la realizaron:	Daniel
Breve descripción	Crear la entidad Componente
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	024
Miembros que la realizaron:	Alberto Salazar
Breve descripción	Crear la entidad "Tool"
Problemas encontrados:	Dificultades para crear la restricción
	semántica para "código"
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	025
Miembros que la realizaron:	Alberto Salazar
Breve descripción	Crear la entidad "Toolkit"
Problemas encontrados:	Dificultades para crear la restricción
	semántica para "código"
¿Está completa?	Si

Grupo E2.04

**Progress Report** 

Id de la tarea:	026
Miembros que la realizaron:	Francisco
Breve descripción	Crear la entidad "patronage"
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	027
Miembros que la realizaron:	Eduardo Ciezar Lanza
Breve descripción	Crear la entidad patronaje report que se encuentra relacionada con la entidad Patronage
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	028
Miembros que la realizaron:	Daniel
Breve descripción	Patron Dashboard
Problemas encontrados:	No procede
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	029
Miembros que la realizaron:	Francisco
Breve descripción	Planning report
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	R02
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Reunión del día 14 de marzo
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	030
Miembros que la realizaron:	Alberto Salazar
Breve descripción	Crear el progress report
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	031
Miembros que la realizaron:	Jesús Rivero
Breve descripción	Crear un modelo de dominio UML

Problemas encontrados:	Problemas a la hora de entender algunas de las relaciones.
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	032
Miembros que la realizaron:	Eduardo
Breve descripción	Administrator Dashboard formulario
Problemas encontrados:	Al principio se optó por atributos de tipo
	Double para las operaciones. Después del
	follow-up, se cambiaron a tipo int /
	Map <pair<string,string>,Double&gt; /</pair<string,string>
	Map <string,double></string,double>
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	033
Miembros que la realizaron:	Rafael Ángel Jiménez Fernández
Breve descripción	Incluir en la configuración del sistema un conjunto de datos iniciales
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	034
Miembros que la realizaron:	Fran
Breve descripción	Las credenciales de los usuarios
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	R03
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Follow up 15 de marzo
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	R04
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Reunión del día 17 de marzo
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Si

Id de la tarea:	035
Miembros que la realizaron:	Daniel
Breve descripción	Rehacer tool y component
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	036
Miembros que la realizaron:	Daniel
Breve descripción	Crear la entidad Quantity
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	R05
Miembros que la realizaron:	Todos
Breve descripción	Follow up 18 de marzo
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí

Id de la tarea:	037
Miembros que la realizaron:	Rafael Ángel Jiménez Fernández
Breve descripción	Corregir diagrama UML
Problemas encontrados:	Ninguno
¿Está completa?	Sí